

MASTERPLAN KUSTVEILIGHEID

Programma en planning




Uitvoering van zachte maatregelen

- Strandsuppleties
 - Aanbesteding in samenwerking met RWS
 - 7 miljoen m³ voor Vlaanderen en 11 miljoen m³ voor RWS
 - Planning: aanbesteden in voorjaar 2012
 - Uitvoeringstermijn: van 15 oktober 2012 tot 31 december 2016
- Duinsuppleties
 - Koksijde: aanbesteding 2012
 - De Panne: aanbesteding 2013
- Onderwatersuppleties
 - Proefproject in Oostende-Mariakerke: aanbesteding 2013 (500.000m³)



Uitvoering van harde maatregelen

- Haven Oostende
 - Fase 1: 2012 – Stormmuurtjes op Oosteroever
 - Fase 2: 2013 - Montgomerydok



Uitvoering van harde maatregelen



- Haven Zeebrugge
 - Stormmuren en erosiewerende talud
 - Planning:
 - Ontwerpstudie in gunningsfase
 - Uitvoering: 2013

Uitvoering van harde maatregelen

- Haven Blankenberge
 - Stormmuren rond de haven: 2013, in samenwerking met Vlaams Bouwmeester
 - Aanpassing haventoeegang: na 2015



Aanpassing zeedijk

- De Haan-Wenduine
 - Stormmuren op zeedijk
 - Planning:
 - Ontwerp loopt tot september 2012
 - Uitvoering vanaf 2013



Aanpassing zeedijken

- Oostende
 - Stormmuren en aanpassing van de zeedijk van Raversijde tot Mariakerke
 - Planning:
 - ontwerp in samenwerking met de Vlaams Bouwmeester: 2012-2013
 - Uitvoering: 2015



Aanpassing zeedijk

- Middelkerke
 - Stormmuur voor het casino
 - GDU thv het stedelijk gebied
 - Planning:
 - Ontwerp in 2012
 - Uitvoering: stormmuur in 2013, GDU vanaf 2016 tot 2018



Aanpassing haventoeegang

- Haven Nieuwpoort
 - Stormvloedkering
 - Planning:
 - Ontwerp: van 2012 tot 2014
 - Uitvoering: 2014



Dank u voor uw aandacht

